



CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. CMT/DOPM/FISM/58/2022

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO AL CONTRATO No. MCD/DOPM/FISM/58/2022 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, UBICADA EN: LOCALIDADES VARIAS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL COMITÉ DE OBRA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS; REPRESENTADO POR LOS C.C.: LIC. MARIO ANTONIO GUILLÉN DOMÍNGUEZ, ARQ. LOURDES GUADALUPE MORALES GORDILLO, ARQ. LUIS ALFREDO VÁZQUEZ MÉNDEZ E ING. GIBBER HORACIO PÉREZ ZARATE; PRESIDENTE, VICEPRESIDENTA, SECRETARIO TÉCNICO Y VOCAL, RESPECTIVAMENTE; QUIENES EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL CONTRATANTE" Y POR LA OTRA LA EMPRESA DENOMINADA LA EMPRESA CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. ALEXER PÉREZ TRINIDAD EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS


DECLARACIONES

I.- LAS PARTES DECLARAN:

1. CON FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 "EL CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" CELEBRARON EL CONTRATO No. MCD/DOPM/FISM/58/2022 EN EL CUAL "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA CORRESPONDIENTE A LA OBRA: **MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA.**
2. CONSISTENTE EN: **MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, QUE CONSTA DE TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES, EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B", RELLENO COMPACTADO EN ZANJAS CON PIZON DE MANO, ACARREOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE: 125 LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO SUBURBANAS HID VAPOR DE SODIO 100 WATS, 42 LUMINARIOS AUTOBALASTRADOS PARA USO EXTERIOR TIPO PROYECTOR NPB2 PRISMBEAM II, 100 FOCOS DE 100 WATS 220 VOLTS, 90 BALASTROS DE 100 WATS VAPOR DE SODIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: 20 ESTRUCTURAS DE BAJA TENSIÓN TIPO 1R1, DESMANTELAMIENTO DE RED EXISTENTE Y 120 LUMINARIAS, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y/O TENDIDO DE: CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW/LS DE 600 VOLTS CAL 6, TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN TIPO NQOD-12 4B11, TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 25 MM DE DIAMETRO, CABLE TIPO ACSR CAL 1/0, CABLE PARA BAJA TENSIÓN TIPO MULTIPLE 2+1 CAL 3/0-1/0 C Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, UBICADA EN LOCALIDADES VARIAS, MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.**
3. BASADOS EN LOS ARTÍCULOS 91 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, SE DA A CONOCER LA AMPLIACIÓN DE PLAZO Y DE LO QUE PROCEDE CONFORME A LA MISMA, POR LO QUE SE CELEBRA EL PRESENTE **CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO.**

II.- "EL CONTRATANTE" DECLARA:

- 1.- QUE EN APEGO AL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ORIGINAL, POR LO QUE SE REQUIERE **CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO**, EN BASE A LA SOLICITUD DE **AMPLIACION EN TIEMPO DE 15 DIAS** A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE LA OBRA, PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DE FECHA **28 DE DICIEMBRE DE 2022**, ARGUMENTANDO QUE POR **TEMPORADA DECEMBRINA HUBO MUCHOS DIAS DE DESCANSO, POR LO QUE EXISTE UN ATRASO EN LA OBRA,**





CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. CMT/DOPM/FISM/58/2022

HUBIERON RETRASOS POR TAL MOTIVO SOLICITAN **15 DIAS MAS A PARTIR A LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA CELEBRADO**, MISMO QUE JUSTIFICA EL RETRASO DE LA CONSTRUCCION DE DICHA OBRA, DE LA MISMA MANERA EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS INFORMO AL CONSTATISTA SEGÚN OFICIO No. 1829 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2022 ACERCA DE LA AUTORIZACION DE AMPLIACION DE 15 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE LA OBRA MAS PARA SEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

2.- QUE LOS PRECIOS UNITARIOS DE CATÁLOGO DEL CONTRATO ORIGINAL Y LOS PRECIOS ADICIONALES AUTORIZADOS QUE SE UTILICEN CON CARGO AL PRESENTE **CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO**, NO AFECTA EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO.

III.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

1. QUE CONOCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO Y/O DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN, QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.

CON BASE A LO ANTERIOR LAS PARTES SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA: "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONVENIO MODIFICATORIO DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES DETERMINADAS EN LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL. ASÍ COMO DE EFECTUARLAS CON ESTRICTO APEGO AL NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO, QUE FIRMADO POR LAS PARTES SE ANEXA AL PRESENTE CONVENIO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO Y/O DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN Y FORMA PARTE INTEGRAL DEL MISMO.

SEGUNDA: PERÍODO DE EJECUCIÓN.- EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ORIGINAL ES DEL **15 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022**, SE HACE MENCIÓN QUE LA **AMPLIACION DE TIEMPO ES DE 15 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO; Y PARA EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO QUEDARIA DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 17 DE ENERO DE 2023** EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA VIGENTE EN EL ESTADO DE CHIAPAS Y DE ACUERDO AL ANÁLISIS DE LOS MOTIVOS PRESENTADA POR LA CONTRATISTA EN LA QUE SE DETERMINA QUE ES PROCEDENTE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO Y/O DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN SE ANEXA OFICIO DEL CONTRATISTA Y DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

TERCERA: AMBAS PARTES ACUERDAN APEGARSE A SU TOTALIDAD CONFORME A LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS VIGENTE.

CUARTA: GARANTÍAS. - "EL CONTRATISTA" MODIFICARÁ SEGÚN CORRESPONDA, LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO CON RESPECTO AL PERÍODO DE EJECUCIÓN, QUE SERÁ LA SUMA DEL CONTRATO ORIGINAL, Y ESTE CONVENIO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO Y/O DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN.

QUINTA: AMBAS PARTES CONVIENEN EN ESTE CONVENIO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO Y/O DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS





COMITÁN
— DE DOMÍNGUEZ —
VA POR TI
2021 ▶ 2024

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. CMT/DOPM/FISM/58/2022

CLÁUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL Y QUEDA EXPRESAMENTE QUE EL PRESENTE CONVENIO FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO QUE SE ADICIONAN, PARA TODOS LOS EFECTOS QUE HAYA LUGAR.

LEIDO EL PRESENTE CONVENIO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO Y/O DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN POR LAS PARTES Y ENTERADAS DEL CONTENIDO Y FUERZA LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS EN EL ESTIPULADAS, SE FIRMA EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS; A LOS **30 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022**, EN TRES EJEMPLARES DE TRES HOJAS CADA UNO, QUEDANDO UN TANTO PARA CADA UNA DE LAS PARTES.

“EL CONTRATANTE”
COMITÉ DE OBRA PÚBLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS



PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

LIC. MARIO ANTONIO GUILLÉN DOMÍNGUEZ
PRESIDENTE

ARQ. LOURDES GUADALUPE MORALES GORDILLO
VICEPRESIDENTA

ARQ. LUIS ALFREDO VÁZQUEZ MÉNDEZ
SECRETARIO TÉCNICO

TESORERÍA
MUNICIPAL
VA POR TI
2021 ▶ 2024

ING. GIBBER HORACIO PÉREZ ZARATE
VOCAL

POR “EL CONTRATISTA”

CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V.
R.F.C. CGE130419QA3
gervisur@mail.com
CALEZ... ATZA No. 1291
FRACC. LOMA... SUS...

CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V.
C. ALEXER PÉREZ TRINIDAD
ADMINISTRADOR UNICO

ING. OTARIO TOLEDO LÓPEZ
REPRESENTANTE TÉCNICO

