COMITÁN DE DOMÍNGUEZ VA POR TI 2021 ▸ 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ PUEBLO MÁGICO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM- 2022)
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

1 1 3

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO

RUBRO DEL GASTO (ART. 33 LCF): URB.- URBANIZACION

SUBCLASIFICACIÓN PAVIMENTACION

MODALIDAD : R.- REHABILITACION

CONTRATO No. MCD/DOPM/FISM/37/2022 FECHA: 02 DE AGOSTO DE 2022

LOCALIDAD: BARRIO SANTA CECILIA

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATADA

INICIO: 03 DE AGOSTO DE 2022 **TERMINO:** 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022

INVERSION TOTAL APROBADA.....	$	1,372,098.29
RECURSOS FISM.....	$	1,372,098.29
APORTACIÓN DE BENEFICIADOS.....	$	59,273.07
INVERSIÓN TOTAL EJERCIDO	$	1,431,371.36

DESCRIPCION DE LA OBRA:
REHABILITACIÓN DE 109.43 M DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO QUE CONSTA DE: TRAZO Y NIVELACIÓN EXCLUSIVAMENTE EN CALLES, CORTE CON CORTADORA, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO, EXCAVACIONES, BASE CON MATERIAL DE BANCO, ACARREOS, 994.92 M2 DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR EN CALLES, 193.35 M DE GUARNICIONES DE CONCRETO CON SECCIÓN DE 15X20X40 CM, APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRAFICO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM; OBRAS COMPLEMENTARIAS, DRENAJE SANITARIO: BROCALES, ACARREOS, AGUA POTABLE: TRAZO Y CORTE, RUPTURA DE BANQUETAS, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIONES, RELLENOS, ACARREOS, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 66.00 M DE TUBERÍA P.V.C., 11 REGISTROS; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA CREAR SEÑALIZACIÓN. UBICADA EN LA 7ª AVENIDA PONIENTE NORTE, ENTRE 5ª Y 6ª CALLE NORTE PONIENTE

OBRA EJECUTADA POR : J & RABHI CONSTRUCTORA E INMOBILARIA, S.A DE C.V

REPRESENTADA POR EL: C. RAMON GARCIA ARGUELLO

EN SU CARÁCTER DE: REPRESENTANTE LEGAL

MISMO QUE SE COMPROMETE A RESPONDER POR LOS DEFECTOS O VICIOS QUE RESULTEN EN EL PERIODO DE UN AÑO POSTERIOR A LA FECHA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 42 FRACCIÓN II, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. PARA DAR CUMPLIMIENTO EN LO ANTERIOR, EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS No. 2188144 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE LA COMPAÑIA CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

PRESIDENCIA MUNICIPAL COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

CONTRALORÍA INTERNA VA POR TI 2021-2024

J & RABHI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA R.F.C. JAR181116TE2 1a. Calle Sur Poniente No. 75 C.P. 30030 BARRIO PILITA SECA TEL. 963 101 4990

COMITÉ DE BARRIO DE STA CECILIA

2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ VA POR TI 2021 ▸ 2024

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ PUEBLO MÁGICO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM- 2022)
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

LA RESPONSABILIDAD DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA QUEDARA A CARGO DE **BARRIO SANTA CECILIA**
MISMA QUE RECIBE DE CONFORMIDAD PARA SU DEBIDA UTILIZACION Y FUNCIONAMIENTO, QUEDANDO EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEBIDAMENTE ENTERADO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS

SI LA OBRA NO FUE CONCLUIDA A TIEMPO, INDIQUE LAS CAUSAS QUE LO RETRASARON:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTE QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ÈSTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGÚN EL CONTRATO, LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, INVERSION EJERCIDA Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

EL COMITE DE BARRIO PARTICIPÓ EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA SI (X) NO ( ), EN CASO AFIRMATIVO, MENCIONAR COMO PARTICIPÓ.
VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA

SI EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD QUE DEBA MANIFESTAR EL COMITÉ DE BARRIO O ALGUNO DE SUS MIEMBROS, MENCIONARLO CON CLARIDAD

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

& RABH
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
R.F.C. JAR181167E2
1a. Calle Sur Oriente No. 75
C.P. 30030
BARRIO PILITA SECA
TEL.. 963 101 4990

CIERRE DE ACTA

EN LA LOCALIDAD DE: **BARRIO SANTA CECILIA**
MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS. DEL DÍA **15 DE SEPTIEMBRE DE 2022**
SE REUNIERON LOS C.C. REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES ABAJO FIRMANTES, QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA PARA HACER CONSTAR SU TERMINACION Y FORMALIZAR LA ENTREGA DE LA OBRA TERMINADA.

APERCIBIMIENTO: EL DESCONOCIMIENTO DE LAS LEYES NO EXIME DE RESPONSABILIDADES POSTERIORES.

COMITE DEL BARRIO DE STA CECILIA 2021-2024

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ VA POR TI 2021 ▸ 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ PUEBLO MÁGICO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM- 2022)
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

ENTREGA LA OBRA:

LIC. MARIO ANTONIO GUILLÉN DOMÍNGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS

ARQ. LOURDES GPE. MORALES GORDILLO
COMISIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO Y SERVICIO

CONTRALORÍA INTERNA VA POR TI 2021 ▸ 2024

ING JUAN SALVADOR LEÓN GÓMEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

ARQ. LUIS ALFREDO VÁZQUEZ MÉNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

J & RABHI CONSTRUCTORA E INMOBILARIA, S.A DE C.V
C. RAMON GARCIA ARGUELLO
REPRESENTANTE LEGAL

J & RABHI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
R.F.C. JAR1911167E2
1a Calle Sur Oriente No. 75
C.P 30030
BARRIO PILITA SECA
TEL.. 963 101 4990

RECIBE LA OBRA:

POR EL COMITÉ DE BARRIO
BARRIO SANTA CECILIA

JOSE ANIBAL GARCIA AGUILAR
PRESIDENTE DEL COMITÉ

FREDY BUENAVENTURA AGUILAR R.
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

ANIBAL EZQUIEL PINTO DIAZ
TESORERO

COMITE DEL BARRIO DE STA CECILIA

2021-2024