H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
TURÍSTICO MÁGICO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM- 2022)
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO

RUBRO DEL GASTO (ART. 33 LCF): URB.- URBANIZACION

SUBCLASIFICACIÓN: PAVIMENTACION

MODALIDAD: CONSTRUCCION

CONTRATO No.: MCD/DOPM/FISM/48/2022 FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022

LOCALIDAD: BARRIO CANDELARIA

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATADA

INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 TERMINO: 15 DE NOVIEMBRE DE 2022

INVERSION TOTAL APROBADA.....	$2,767,961.47
RECURSOS FISM.....	$ 2,767,961.47
APORTACIÓN DE BENEFICIADOS.....	$ 80,507.85
INVERSIÓN TOTAL EJERCIDO	$2,848,469.32

DESCRIPCION DE LA OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE 234.04 M DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, QUE CONSTA DE: TRAZO Y NIVELACIÓN EXCLUSIVAMENTE EN CALLES, EXCAVACIONES, BASE CON MATERIAL DE BANCO MEJORADO COMPACTADA AL 95%, ACARREOS, CONSTRUCCIÓN DE 468.40 M DE GUARNICIONES DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 CON SECCIÓN DE 15X20X40 CM, APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRAFICO EN GUARNICIONES DE CONCRETO CON UN DESARROLLO DE 30 CM; OBRAS COMPLEMENTARIAS: DRENAJE SANITARIO: EXCAVACIONES, PLANTILLA PARA RECIBIR TUBERÍA, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO, 03 POZOS DE VISTA DE 1.25 M DE PROFUNDIDAD Y 02 DE 1.50 M, 6 BROCALES PARA POZO DE VISITA; AGUA POTABLE: EXCAVACIONES, RELLENOS, SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES Y VÁLVULA, 01 CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, UBICADA EN LA 13ª AVENIDA PONIENTE SUR ENTRE 2ª CALLE SUR PONIENTE Y 12ª AVENIDA PONIENTE SUR.

REPRESENTADA POR EL: C. CONRADO AGUILAR SOLORZANO

EN SU CARÁCTER DE: PERSONA FISICA

MISMO QUE SE COMPROMETE A RESPONDER POR LOS DEFECTOS O VICIOS QUE RESULTEN EN EL PERIODO DE UN AÑO POSTERIOR A LA FECHA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 42 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. PARA DAR CUMPLIMIENTO EN LO ANTERIOR, EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS: **8161-23202-5 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA.**

Aguilar Solorzano
CONSTRUCCIONES
CONRADO AGUILAR SOLORZANO
R.F.C. AUSC870102P3A
8a. CALLE SUR PONIENTE # 112
NICALOCOK, COMITAN, CHIAPAS.

PRESIDENTE DE BARRIO
BARRIO CANDELARIA
2021 - 2024
COMITAN, CHIAPAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ VA POR TI 2021 2024

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ PUEBLO MÁGICO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM- 2022)
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

LA RESPONSABILIDAD DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA QUEDARA A CARGO DE **BARRIO CANDELARIA**
MISMA QUE RECIBE DE CONFORMIDAD PARA SU DEBIDA UTILIZACION Y FUNCIONAMIENTO.
QUEDANDO EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEBIDAMENTE ENTERADO.

SI LA OBRA NO FUE CONCLUIDA A TIEMPO, INDIQUE LAS CAUSAS QUE LO RETRASARON:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTE QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ÈSTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGÚN EL CONTRATO, LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, INVERSION EJERCIDA Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

EL COMITE DE BARRIO PARTICIPÓ EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA SI (X) NO ( ), EN CASO AFIRMATIVO, MENCIONAR COMO PARTICIPÓ.

VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA

SI EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD QUE DEBA MANIFESTAR EL COMITÉ DE BARRIO O ALGUNO DE SUS MIEMBROS, MENCIONARLO CON CLARIDAD

CIERRE DE ACTA

EN LA LOCALIDAD DE: **BARRIO CANDELARIA**
MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS. DEL DÍA **15 DE NOVIEMBRE DE 2022**
SE REUNIERON LOS C.C. REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES ABAJO FIRMANTES, QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA PARA HACER CONSTAR SU TERMINACION Y FORMALIZAR LA ENTREGA DE LA OBRA TERMINADA.

APERCIBIMIENTO: EL DESCONOCIMIENTO DE LAS LEYES NO EXIME DE RESPONSABILIDADES POSTERIORES.

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS.

CONTRALORÍA INTERNA VA POR TI 2021 2024

Aguilar Solórzano
CONSTRUCCIONES
CONRADO AGUILAR SOLORZANO
R.F.C.: AUSC870102P3A
8a. CALLE SUR PONIENTE # 112
COMITAN, CHIAPAS.

PRESIDENTE DE BARRIO
BARRIO CANDELARIA
2021 - 2024
COMITAN, CHIAPAS.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM- 2022)
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021 ▸ 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

ENTREGA LA OBRA:

LIC. MARIO ANTONIO GUILLÉN DOMÍNGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ARQ. LOURDES GPE. MORALES GORDILLO
COMISIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO Y SERVICIO

CONTRALORÍA INTERNA VA POR TI 2021▸2024

ING JUAN SALVADOR LEÓN GÓMEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

ARQ. LUIS ALFREDO VÁZQUEZ MÉNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Aguilar Solórzano CONSTRUCCIONES

C. CONRADO AGUILAR SOLORZANO
PERSONA FISICA

CONRADO AGUILAR SOLORZANO
R.F.C.: AUSC870102P3A
8a. CALLE S/N PONIENTE # 112
NICALOCOK, COMITAN, CHIAPAS.

RECIBE LA OBRA:

POR EL COMITÉ DE BARRIO
BARRIO CANDELARIA

FRANCISCO JAVIER CORDOVA CANCINO
PRESIDENTE DEL COMITÉ

HUMBERTO AGUILAR ALFARO
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

AMPARO CANCINO GARCIA
TESORERO

PRESIDENTE DE BARRIO
BARRIO CANDELARIA
2021 - 2024
COMITAN, CHIAPAS.