DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA/S_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2021	3	CHP2103020005036	Proyecto de inversión	119,713.27	{FI: 2r2k_recurso:2021, convo:33, modalidad:1, prog_pro:5, tipo_recurso:PERRAUS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COLABORACIÓN),	REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7	Chiapas	19	Comitán de Dominguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	Gobierno del Municipio de Comitan de Dominguez	202101	N		0	0	161802	{metaU: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {ent_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Dominguez, Chis., Mexico, lon:-92.1319691, lat:16.2299602}}	01-09-2021	15-09-2021	119,713.27	119,713.27	119713.27	111764.27	111764.27	{info1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFM/227-002/2021, contratista:JOSÉ RAÚL CRUZ CRUZ, conclusion:NO CONCLUIDO, CUANTIAN DE DISMINUIDLE, monto:119,713.27, importe_modificado:119713.27}	{metaU: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{20200226:{pinyecto_FIN, 20200316:{pinyecto_PROCESO, 20200316:{pinyecto_PROCESO, 20200316:{pinyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{info1: {observacion:EL IMPORTE POR $ 5,469.00 CORRESPONDE A R-MAS DE RETENCIONES PENDIENTE REINTEGRAR timestm:0 E, usuario:hugo!Guang, fecha:2021-10-12}}	Sin observaciones