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CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. CMT/DOPM/FISM/19/2022

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO AL CONTRATO No.
MCD/DOPM/FISM/19/2022 DE FECHA 06 DE JUNIO DEL 2022 LA OBRA: MANTENIMIENTO
DE RED DE DRENAJE SANITARIO UBICADA EN: CABECERA MUNICIPAL QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE, EL COMITE DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS; REPRESENTADO POR LOS
C.C.: LIC. MARIO ANTONIO GUILLEN DOMINGUEZ, ARQ. LUIS ALFREDO VAZQUEZ
MENDEZ ARQ. LOURDES GUADALUPE MORALES GORDILLO, E ING. GUIBBER HORACIO
PEREZ ZARATE; EN CA’RACTER DE INTEGRANTES DEL CO'MITE PRESIDENTE DEL COMITE DE
OBRAS, SECRETARIO TECNICO, VOCAL I DE LA COMISION DE CONTRATACION DE OBRAS,
ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y SERVICIO, Y VOCAL II, RESPECTIVAMENTE; QUE EN LO
SUCESIVO SE DENOMINARA "LA CONTRATANTE" Y POR LA OTRA LA C. JUAN HOMERO LOPEZ
GARCIA EN SU CARACTER DE PERSONA FISICA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES
I.- LAS PARTES DECLARAN:

1. CON FECHA: 06 DE JUNIO DEL 2022 “EL CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA”
CELEBRARON EL CONTRATO No. MCD/DOPM/FISM/19/2022, EN EL CUAL “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLAUSULA
PRIMERA CORRESPONDIENTE A LA OBRA: MANTENIMIENTO DE 764.63 M DE RED DE
DRENAJE SANITARIO EN TRAMOS AISLADOS QUE CONSTA DE: LIMPIA, TRAZO Y
NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES, CORTE CON CORTADORA EN
PAVIMENTO, DEMOLICION DE PAVIMENTO, EXCAVACION EN ZANJAS CON
MAQUINA Y APOYO MANUAL, RELLENOS, ACARREOS, SUMINISTRO E
INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO): 664.63
250 MM (10”) SERIE 25 Y 174 M DE 160 MM (6”) SERIE 25, 6 POZOS DE VISITA
DE 2 M DE PROFUNDIDAD, 6 POZOS DE VISITA DE 1.5 M DE PROFUNDIDAD,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 11 BROCALES PARA POZO DE VISITA DE
POLIETILENO DE 40 KG, REPOSICION DE PAVIMENTOS, UBICADA EN CABECERA
MUNICIPAL ' , .

2. MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS. S

3. BASADOS EN LOS ARTICULOS 91 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAGY
SE DA A CONOCER LA AMPLIACION DE PLAZO Y DE LO QUE PROCEDE CONFORME A

TIEMPO.

IL.- "EL CONTRATANTE" DECLARA: .
1.- QUE EN APEGO AL ARTICULO 91 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO HA
DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO
ORIGINAL Y CON FUNDAMENTO EN EL ART 15 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DE ESTADO DE
CHIAPAS, QUE NOS AMPARA MODIFICAR LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS, MEDIENTE CONVENIOS MODIFICATORIOS; LO ANTERIOR, ES SIN
PERJUICIO DE QUE LA PRESUPUESTACION SE REALICE ATENDIENDO A LAS ESPECIALIDADES,
PLAN TECNICO Y DE TRABAJO QUE PERMITA LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA EJECUCION DE LA
OBRA PUBLICA; POR LO QUE SE REQUIERE CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO, EN
BASE A LA SOLICITUD DEL COMITE DE BARRIO DE FECHA 12 DE JULIO DE 2022 DEL PRESENTE
DE ANO, PIDIENDO LA SUSPENSION DE LA OBRA, A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL
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PRESENTE; YA QUE QUE AL SER UN MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE, SE TIENEN QUE
CERRAR LAS CALLES Y HA CAUSADO DESCONTENTO ENTRE VECINOS, POR LO QUE SON CALLES
MUY TRANSITADAS SE HAN NEGADO AL CIERRE DE LAS MISMAS., JUSTIFICANDO CON ESTO QUE
GENERARA DEMASIADO TRAFICO, ETC. DE ESTA MANERA, SE AUTORIZA LA SUSPENSION DE LAS
ACTIVIDADES DE LA OBRA, MISMAS QUE SERAN REANUDADAS UNA VEZ QUE SE SOLUCIONE EL
PROBLEMA ANTES EXPUESTO. EL PRESENTE CONVENIO, JUSTIFICA EL RETRASO DE LA
CONSTRUCCION DE DICHA OBRA, POR LO QUE EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, INFORMO AL
CONTRATISTA SEGUN OFICIO No. 857 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022 PARA PRESENTARSE A
LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PARA LA FIRMA DEL PRESENTE CONVENIO

IIL.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

1. QUE CONOCE DE LAS MODIFICA_CIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO DE AMPLIACI(’)N
DEL PLAZO Y/0 DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCION, QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA
Y DISPONE DE LA ORGANIZACION Y DE LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON
ELLAS.

CON BASE A LO ANTERIOR LAS PARTES SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES:
CLAUSULAS

PRIMERA: "EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA OBJETO DE E
CONVENIO MODIFICATORIO, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACION

TERCERA: AMBAS PARTES ACUERDAN APEGARSE A SU TOTALIDAD CONFORME A LA LEY DE

’

OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS VIGENTE.

CUARTA:  GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” MODIFICARA SEGUN CORRESPONDA, LA
FIANZA DE CUMPLIMIENTO CON RESPECTO AL PERIODO DE EJECUCION, QUE SERA LA
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DEL H. AYUNTAMJ;ENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS.

PRESIDENTE DEL COMITE

LIC. MARIO ANTONIO GUILLEN DOMINGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SECRETARIO TECNICO

ARQ. LUIS ALFREDO VAZQUEZ MENDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

VOCAL II VOCAL I

ING. GUIBBER HORACIO PEREZ ZARATE ARQ. LOURDES GPE MORALES GORDILLO
TESORERO MUNICIPAL COMISION DE CON r ATACION DE OBRAS,
ADQUISICION, ARRENDAM ENTO Y SERVICIO .
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REPRESENTANTE TECNICO
CEDULA PROFESIONAL No. 8443985




