



CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. CMT/DOPM/FISM-DF/003/2021

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO AL CONTRATO No. MCD/DOPM/FISM-DF/003/2021 DE FECHA **16 DE NOVIEMBRE DEL 2021** LA OBRA **REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO** UBICADA EN **CABECERA MUNICIPAL** QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DE OBRA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS; REPRESENTADO POR LOS C.C.: **LIC. MARIO ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ, ARQ. LUIS ALFREDO VÁZQUEZ MÉNDEZ, ARQ. LOURDES GUADALUPE MORALES GORDILLO, E ING. GIBBER HORACIO PÉREZ ZARATE**; EN CARÁCTER DE INTEGRANTES DEL COMITÉ: PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS, SECRETARIO TÉCNICO, VOCAL I DE LA COMISIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO Y SERVICIO, Y VOCAL II, RESPECTIVAMENTE; QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA **"LA CONTRATANTE"** Y POR LA OTRA EL C. **HUGO RAMON TREJO TORRES**, EN SU CARÁCTER DE **PERSONA FÍSICA**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA **"EL CONTRATISTA"**, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I.- LAS PARTES DECLARAN:

1. CON FECHA **16 DE NOVIEMBRE DE 2021** **"EL CONTRATANTE"** Y **"EL CONTRATISTA"** CELEBRARON EL CONTRATO No. **MCD/DOPM/FISM-DF/003/2021**, EN EL CUAL **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA CORRESPONDIENTE A LA OBRA: **REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRÁULICO**

CONSISTENTE EN **REHABILITACIÓN DE 701.34 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE F"C= 200KG/CM2 CON 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE ELABORACION DEL CONCRETO EN OBRA DEMOLICION EXCAVACION TRASPALO CARGA Y ACARREO CON CARRETILLAS DEL ESCOMBRO CARGA Y ACARREO CON CAMION DE VOLTEO CONSTRUCCION DE LA BASE HIDRAULICA DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTACION CARGA Y ACARREO DEL AGUA CURADO DEL CONCRETO COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.**

UBICADA EN **CABECERA MUNICIPAL** MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

2. BASADOS EN LOS ARTÍCULOS 91 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, SE DA A CONOCER LA AMPLIACIÓN DE PLAZO Y DE LO QUE PROCEDE CONFORME A LA MISMA, POR LO QUE SE CELEBRA EL PRESENTE **CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO**

II.- "EL CONTRATANTE" DECLARA:

1.- QUE EN APEGO AL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ORIGINAL Y CON FUNDAMENTO EN EL ART 15 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DE ESTADO DE CHIAPAS, QUE NOS AMPARA EJECUTAR LA OBRA EN DOS O MAS EJERCICIOS FISCALES; LO ANTERIOR, ES SIN PERJUICIO DE QUE LA PRESUPUESTACION SE REALIGE ATENDIENDO A LAS ESPECIALIDADES, PLAN TECNICO Y DE TRABAJO QUE PERMITA LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA; POR LO QUE SE REQUIERE **CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO**, EN BASE A LA SOLICITUD DE **AMPLIACION EN TIEMPO** DE 18 DIAS APARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE LA OBRA, PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2021, ARGUMENTANDO QUE POR CUESTIONES DE FIN DE AÑO LA MAYOR PARTE DE LOS LUGARES MAS TRANSITADOS DE LA CIUDAD, SE ENCUENTRAN CON GRAN AFLUENCIA, POR LO AUMENTA EN GRAN MAGNITUD EL TRAFICO VEHICULAR,

TESORERIA MUNICIPAL

VA POR TI 2021-2024

Hugo Ramon Trejo Torres
R.F.C TETH550923DA4
CALLE SUR POMIENTE No. 173
COCOSINGO, CHIAPAS C.P. 700000

OBRAS PÚBLICAS
VA POR TI
2021-2024





COMITÁN
— DE DOMÍNGUEZ —
VA POR TI
2021 ▶ 2024

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. CMT/DOPM/FISM-DF/003/2021

DEL CONTRATO ORIGINAL Y QUEDA EXPRESAMENTE QUE EL PRESENTE CONVENIO FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO QUE SE ADICIONAN, PARA TODOS LOS EFECTOS QUE HAYA LUGAR.

LEIDO EL PRESENTE CONVENIO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO Y/O DIFERIMIENTO DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN POR LAS PARTES Y ENTERADAS DEL CONTENIDO Y FUERZA LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS EN EL ESTIPULADAS, SE FIRMA EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS; A LOS **27 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021**, EN TRES EJEMPLARES DE TRES HOJAS CADA UNO, QUEDANDO UN TANTO PARA CADA UNA DE LAS PARTES.

"LA CONTRATANTE"
POR EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

PRESIDENTE DEL COMITÉ


LIC. MARIO ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SECRETARIO TÉCNICO  

ARQ. LUIS ALFREDO VAZQUEZ MÉNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

VOCAL I 

ING. GIBBER HORACIO PÉREZ ZARATE
TESORERO MUNICIPAL

VOCAL I 
ARQ. LOURDES GPE MORALES GORDILLO
COMISIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS,
ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO Y SERVICIO

Hugo Ramon Trejo Torres
R.F.C TETH850923DA4
3a. SUR PONIENTE No. 73
OCOSINGO, CHIAPAS C.P. 29950

C. HUGO RAMÓN TREJO TORRES
PERSONA FÍSICA

POR "EL CONTRATISTA"


ING. ARMANDO JIMÉNEZ CRUZ
REPRESENTANTE TÉCNICO
CEDULA PROFESIONAL No. **08702404**

