

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020
FISM 2020
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

1 / 3

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 1o. DE MAYO Y AVENIDA MARIANO N. RUIZ

RUBRO DEL GASTO.- A Y S: AGUA Y SANEAMIENTO

SUBCLASIFICACION:- DRENAJE SANITARIO

MODALIDAD:- REHABILITACION

CONTRATO No. DOPM/FISM/025/2020 **FECHA** 11/05/2020

LOCALIDAD: COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ 1ª SECCIÓN

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATADA

FECHA DE INICIO : 12/05/2020 **FECHA DE TÉRMINO :** 02/07/2020

INVERSION TOTAL APROBADA.....	\$	<u>785,671.43</u>
RECURSOS FISM.....	\$	<u>785,671.43</u>
APORT. BENEFICIADOS.....	\$	<u>0.00</u>
INVERSIÓN TOTAL EJERCIDO	\$	<u>785,671.43</u>
AHORRO PRESUPUESTAL.....	\$	<u>0.00</u>

COMITAN DE DOMINGUEZ
2019-2021
Dr. Roberto Antonio
Álvarez Solís
PRIMER RECTOR

DESCRIPCION DE LA OBRA:

REHABILITACION DE 178.50 ML DE LA RED DE DRENAJE CON TUBERIA DE 10" DE DIAMETRO, INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS, POZOS DE VISITA, 25 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO DE 160 MM (6"), CONSTRUCCION DE REGISTROS DE 0.60 X 0.40 M., DEMOLICION Y REPOSICION DE PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, EN CALLE 1º. DE MAYO, ENTRE AVENIDA MARIANO N. RUIZ Y CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA MARIANO N. RUIZ, ENTRE CALLE 1º. DE MAYO Y 22ª. SUR PONIENTE

OBRA EJECUTADA POR : ARQ. EDGAR ALONSO HERNÁNDEZ ARGUELLO

REPRESENTADA POR EL C.: ARQ. EDGAR ALONSO HERNÁNDEZ ARGUELLO

EN SU CARÁCTER DE: PERSONA FISICA

MISMO QUE SE COMPROMETE A RESPONDER POR LOS DEFECTOS O VICIOS QUE RESULTEN EN EL PERIODO DE UN AÑO POSTERIOR A LA FECHA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 42 FRACCION II, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. PARA DAR CUMPLIMIENTO EN LO ANTERIOR, EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS No. 816117546-1 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2020, DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020
FISM 2020
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

2 / 3

LA RESPONSABILIDAD DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA QUEDARA A CARGO DE **COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ 1ª SECCIÓN** MISMA QUE RECIBE DE CONFORMIDAD PARA SU DEBIDA UTILIZACION Y FUNCIONAMIENTO, QUEDANDO EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEBIDAMENTE ENTERADO.

SI LA OBRA NO FUE CONCLUIDA A TIEMPO, INDIQUE LAS CAUSAS QUE LO RETRASARON:
XX

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTE QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ÉSTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGÚN CONTRATO, LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, INVERSION EJERCIDA Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION MANTENIMIENTO.

LA ASAMBLE DE BARRIO PARTICIPÓ EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA SI (X) NO () EN CASO AFIRMATIVO, MENCIONAR COMO PARTICIPÓ.

VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA

SI EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD QUE DEBA MANIFESTAR LA ASAMBLEA DE BARRIO O ALGUNO DE SUS MIEMBROS, MENCIONARLO CON CLARIDAD:



CIERRE DE ACTA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EN LA LOCALIDAD DE: **COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ 1ª SECCIÓN**
MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

SIENDO LAS **13:00** HORAS DEL DÍA **2** DE **JULIO** DE **2020**

APERCIBIMIENTO: EL DESCONOCIMIENTO DE LAS LEYES NO EXIME DE RESPONSABILIDADES POSTERIORES.

Dr. Roberto Antonio Arce Solís
PRIMER RECTOR
COMITAN DE DOMINGUEZ
2019-2021

[Handwritten signatures and stamps]

COMITE DE BARRIO
BELISARIO DOMINGUEZ
PRIMERA SECCION
COMITAN, CHIAPAS.
2019 - 2021

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FISM 2020
CONSTANCIA DE APORTACION**

1 / 2

ESTANDO REUNIDOS LOS INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA DE BARRIO DE LA
LOCALIDAD DE: COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ 1ª SECCIÓN PARA HACER
CONSTAR LA APORTACION DE LA COMUNIDAD PARA LA REALIZACION DE LA OBRA
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 1o. DE MAYO Y AVENIDA MARIANO
N. RUIZ

No. CONTRATO DOPM/FISM/025/2020 FECHA: 11/05/2020
RECURSOS FISM EJERCIDO..... \$785,671.43
APORTACION DE BENEFICIARIOS 0.00
IGUAL AL 0.00 % IMPORTE PROYECTO
MONTO TOTAL EJERCIDO..... \$785,671.43

APORTACION QUE ACONTINUACION SE DETALLA:
MATERIALES:

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
TOTAL				0.00

MANO DE OBRA CALIFICADA

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
TOTAL				0.00

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
TOTAL				0.00

E F E C T I V O

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
TOTAL				0.00

RESUMEN

MATERIALES \$0.00
MANO DE OBRA CALIFICADA \$0.00
MANO DE OBRA NO CALIFICADA \$0.00
EFECTIVO \$0.00
TOTAL \$0.00

**DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS**

**COMITE DE BARRIO
BELISARIO DOMINGUEZ
PRIMERA SECCION
COMITAN, CHIAPAS.
2019 - 2021**

COMITAN DE DOMINGUEZ 2019-2021
Dr. Roberto Antonio Alvarez Solis
PRIMER REGIDOR



COMITAN
DE DOMINGUEZ
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FISM 2020
CONSTANCIA DE APORTACION

2 / 2

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE A LOS 2
DIAS DEL MES DE JULIO DEL 2020 Y FIRMAS LOS INTEGRANTES
DEL COMITE DE BARRIO EN REPRESENTACION DE LA COMUNIDAD



Dr. Roberto Antonio

Álvarez Solís

DR. ROBERTO ANTONIO ALVAREZ SOLIS
COORDINADOR DE COPLADEM

LIC. EMMANUEL CORDERO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



ING. HECTOR HUGO PEREZ ALVAREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES

C.P. JOSE LUIS GOMEZ DIAZ
TESORERO MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE ASAMBLEA
COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ 1A. SECCION

EMILIA CECILIA OZUNA GORDILLO
PRESIDENTE DEL COMITÉ

EDUARDO DAVID ARGUELLO FIGUEROA
SECRETARIO GRAL DE ACUERDOS

ROLANDO OLIVEROS SANCHEZ
TESORERO



COMITE DE BARRIO
BELISARIO DOMINGUEZ
PRIMERA SECCION
COMITAN, CHIAPAS.
2019 - 2021

Sección de Mecanismos de Atención
Al Ciudadano
Proyectos Integrales
A.P.O. H. AYUNTAMIENTO
Municipal
Calle 20 de Noviembre No. 6
Barrio Belisario Domínguez
Comitán, Chiapas.
Tel. 962 120 66 32
Correo electrónico: arguello1976@hotmail.com

ACUSE: AL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 10. DE MAYO Y AVENIDA MARIANO N. RUIZ UBICADA EN COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ 1ª SECCIÓN, CHIAPAS, MISMA QUE SE REALIZÓ CON RECURSOS DEL FISM 2020, DICHO EVENTO SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 02 DE JULIO DEL 2020, A LAS 13:00 HORAS, EL PUNTO DE REUNIÓN SERÁ EN EL LUGAR DE LA OBRA.

LIC. EMMANUEL CORDERO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

RECIBIDO
SUJETO A REVISIÓN
SINDICATURA MUNICIPAL

01 JUL 2020

PROFRA. LUZ MARIA RECINOS LOPEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

DR. ROBERTO ANTONIO ALVAREZ SOLIS
1ER REGIDOR

Dr. Roberto Antonio
Álvarez Solís

RECIBIDO
SUJETO A REVISIÓN
CONTRALORÍA INTERNA

L.C. ANGEL RABANALES MARTINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

ARQ. EDGAR ALONSO HERNANDEZ ARGUELLO
PERSONA FÍSICA

REPRESENTANTE DEL BARRIO

COMITE DE BARRIO
BELISARIO DOMINGUEZ
PRIMERA SECCION
COMITAN, CHIAPAS,
2019 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OFICIO No. DOPM/C/166/2020

ASUNTO: INVITACIÓN AL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS A 01 DE JULIO DEL 2020

ACUSE

ME PERMITO INVITAR A USTED, AL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 1o. DE MAYO Y AVENIDA MARIANO N. RUIZ, UBICADA EN COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ 1ª SECCIÓN, MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS, MISMA QUE SE REALIZÓ CON RECURSOS DEL FISM 2020, DICHO EVENTO SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 02 DE JULIO DEL 2020, A LAS 13:00 HORAS, EL PUNTO DE REUNIÓN SERÁ EN EL LUGAR DE LA OBRA.

SIN OTRO EN PARTICULAR, LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

ING. HECTOR HUGO PEREZ ALVAREZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

C.c.p. Archivo

Comitán de Domínguez, Chiapas
a 02 de julio de 2020.


Asunto: Constancia de No Adeudo.

Lic. Emmanuel Cordero Sánchez
Presidente Municipal Constitucional
Comitán de Domínguez, Chiapas
P r e s e n t e.

At'n. Ing. Héctor Hugo Pérez Álvarez
Director de Obras Públicas Municipales

Por este conducto manifestamos a usted que la empresa **C. ARQ. EDGAR ALONSO HERNÁNDEZ ARGUELLO**, en su carácter de Persona física, quien ejecutó la obra: **REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 1o. DE MAYO Y AVENIDA MARIANO N. RUIZ**, ubicada en **COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ 1ª SECCIÓN**, de este municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas; **NO TIENE ADEUDO ALGUNO** por concepto de materiales, mano de obra y/o alimentos en este lugar, por lo que extendemos la presente **CONSTANCIA** firmando al calce los que en ella intervinieron.

Respetuosamente
COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ 1ª. SECCIÓN



EMILIA CECILIA OZUNA GORDILLO

Presidente de comité



EDUARDO DAVID ARGUELLO FIGUEROA

Secretario General De Acuerdos



ROLANDO OLIVEROS SÁNCHEZ
TESORERO



COMITE DE BARRIO
BELISARIO DOMINGUEZ
PRIMERA SECCION
COMITAN, CHIAPAS.
2019 - 2021