

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES  
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
(FORTAMUN-DF) 2021  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

1 / 3

NOMBRE DE LA OBRA:	<u>SANEAMIENTO Y LIMPIEZA DE PROTECCION CONSISTENTE EN SANEAMIENTO DE ESPACIOS PARA MEJORAMIENTO</u>		
RUBRO DEL GASTO.-	<u>RM.-REQUERIMIENTO MUNICIPAL</u>		
PROGRAMA:	<u>03.- (R5) PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA</u>		
SUBPROGRAMA:	<u>02.-SANEAMIENTO Y LIMPIEZA DE BARRANCAS</u>		
ORDEN DE TRABAJO No.	<u>MCD/DOPM/FORTAMUNDF-004-OT/2021</u>	FECHA:	<u>21 DE OCTUBRE DE 2021</u>
LOCALIDAD:	<u>CABECERA MUNICIPAL</u>		
MODALIDAD DE EJECUCION:	<u>CONTRATADA</u>		
FECHA DE INICIO:	<u>22 DE OCTUBRE DE 2021</u>	FECHA TÉRMINO:	<u>05 DE NOVIEMBRE DE 2021</u>


INVERSION TOTAL APROBADA.....	<u>246,00.000</u>
RECURSOS FORTAMUN-DF.....	<u>246,00.000</u>
APORTACIÓN DE BENEFICIADOS.....	<u>\$ 0.00</u>
INVERSIÓN TOTAL EJERCIDO .....	<u>246,00.000</u>
AHORRO PRESUPUESTAL.....	<u>\$ 0.00</u>

DESCRIPCION DE LA OBRA:  
TRABAJOS DE LIMPIEZA, RASPADO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ELEMENTOS DE PROTECCION EN ESPACIOS PUBLICOS

OBRA EJECUTADA POR : C. BRENDA YULISSA LÓPEZ GUILLÉN

REPRESENTADA POR EL C.: C. BRENDA YULISSA LÓPEZ GUILLÉN

EN SU CARÁCTER DE: PERSONA FISICA



**CONTRALORÍA**  
**INTERNA**  
VA POR TI  
2021 ▶ 2024

BRENDA YULISSA  
LOPEZ GUILLÉN  
LOGB-970711-4E2  
1º C. SUR PTE No. 21  
COLONIA QUIJA  
C.P. 30017  
Comitán, Chiapas.



**OBRAS**  
**PÚBLICAS**  
VA POR TI  
2021 ▶ 2024

*(Handwritten signatures and stamps in blue ink)*

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES  
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
(FORTAMUN-DF) 2021  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

2 / 3

LA RESPONSABILIDAD DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA  
QUEDARA A CARGO DE CABECERA MUNICIPAL  
MISMA QUE RECIBE DE CONFORMIDAD PARA SU DEBIDA UTILIZACION Y FUNCIONAMIENTO,  
QUEDANDO EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEBIDAMENTE ENTERADO.

SI LA OBRA NO FUE CONCLUIDA A TIEMPO, INDIQUE LAS CAUSAS QUE LO RETRASARON:  
XX  
XX  
XX

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTE QUE  
INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ÉSTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE  
ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGÚN EL CONTRATO, LAS  
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, INVERSION EJERCIDA Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA  
UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA ASAMBLE DE BARRIO PARTICIPÓ EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA SI ( X ) NO ( ), EN CASO  
AFIRMATIVO, MENCIONAR COMO PARTICIPÓ.

**VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA**

SI EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD QUE DEBA MANIFESTAR LA ASAMBLEA DE BARRIO O ALGUNO DE SUS  
MIEMBROS, MENCIONARLO CON CLARIDAD

**CIERRE DE ACTA**

EN LA LOCALIDAD DE: CABECERA MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 2021

SE REUNIERON LOS C.C. REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES ABAJO FIRMANTES, QUE INTERVINIERON  
EN LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA PARA HACER CONSTAR SU TERMINACION Y FORMALIZAR LA  
ENTREGA DE LA OBRA TERMINADA.

**APERCEBIMIENTO:** EL DESCONOCIMIENTO DE LAS LEYES NO EXIME DE RESPONSABILIDADES  
POSTERIORES.





FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES  
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
(FORTAMUN-DF) 2021  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

3 / 3

ENTREGA LA OBRA:

LIC. MARIO ANTONIO GUILLÉN DOMÍNGUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ARQ. LOURDES GPE. MORALES GORDILLO  
COMISIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS,  
ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO Y SERVICIO

ING JUAN SALVADOR LEÓN GÓMEZ  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

ARQ. LUIS ALFREDO VÁZQUEZ MÉNDEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

C. BRENDA YULISSA LÓPEZ GUILLÉN  
PERSONA FÍSICA



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS.



CONTRALORÍA  
INTERNA  
VA POR TI  
2021 ▶ 2024



OBRAS  
PÚBLICAS  
VA POR TI  
2021 ▶ 2024

BRENDA YULISSA LÓPEZ GUILLÉN  
C.I. 970711-4E2  
C. SUR PTE No. 21  
COLONIA QUIJA  
C.P. 30017  
Comitan, Chiapas.

RECIBE LA OBRA:

POR LA ASAMBLEA DE BARRIO:  
CABECERA MUNICIPAL

*José Alfredo Gómez Ruiz*  
PRESIDENTE DEL COMITÉ

*Jesús Enrique Albores Ventura*  
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

*Manuel de Jesús Penagos Alfonso*  
TESORERO